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Hlavním účelem Implementačního plánu Strategie 

adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu pro období  

let 2025–2029 (dále jen IP 2025–2029) je prakticky  

realizovat cíle a opatření Strategie adaptace hl. m. 

Prahy na změnu klimatu (dále jen Strategie adaptace) 

a Klimatického plánu hl. m. Prahy do roku 2030 (dále 

jen Klimatický plán) v daném časovém období.

V rámci naplňování schválené Strategie adaptace 

(2017) byly realizovány již dva implementační plány. 

Původní pilotní Implementační plán na roky 2018–2019 

a následný Implementační plán na roky 2020–2024. 

Tvorbou, naplňováním a řízením Implementačního plá-

nu 2025–2029 byl pověřen Odbor ochrany prostředí 

Magistrátu hl. m. Prahy usnesením RHMP číslo 1936  

ze dne 7. 9. 2020.

Během druhého Implementačního období 2020–2024 

Praha získala při naplňování Strategie adaptace mno-

ho cenných zkušeností, které je možné velmi dobře 

uplatnit v dalším období. Zároveň vedení hl. m. Prahy 

v minulých letech přijalo Klimatický závazek (2019)  

a Klimatický plán (2021) a dále schválilo nové dílčí kli-

matické strategie, např. Plán udržitelné mobility Prahy 

a okolí či Cirkulární Praha 2030. Došlo také k význam-

nému posunu v technologiích týkajících se adaptač-

ních opatření, úrovni jejich implementace a realizaci 

prvních projektů s těmito technologiemi na úrovni 

městských organizací a některých městských částí. 

Zvýšil se také celkový počet adaptačních projektů re-

alizovaných v Praze a hlavní město pořídilo a schválilo 

klíčové metodiky: Městský standard plánování, výsad-

by a péče o uliční stromořadí jako významného prvku 

modrozelené infrastruktury pro adaptaci na změnu kli-

matu a Standardy hospodaření se srážkovými vodami 

na území hlavního města Prahy pro podporu kvalitněj

ší realizace adaptačních projektů. Zároveň se však ob-

jevily i nové výzvy, témata a problémy v adaptaci hlav-

ního města na klimatickou změnu. Hodnotící zpráva IP 

2020–2024, připravená ze strany OCP MHMP v listopa-

du 2024, popisuje tyto nabyté zkušenosti, problémy  

a bariéry a předkládá sadu doporučení, které jsou vyu-

žity pro formulaci navazujícího Implementačního plánu 

na roky 2025–2029.  

Mezi hlavní novinky Implementačního plánu 2025–2029 

patří především a) vlastní zjednodušená struktura do-

kumentu a jeho délka oproti IP 2020–2024, b) výběr 

prioritních specifických cílů Strategie adaptace, které 

jsou v období 2025–2029 upřednostňovány, c) formu-

lace 25 opatření v rámci těchto cílů na období pěti let 

a d) vypuštění těch specifických cílů Strategie adap-

tace, které řeší jiný schválený klimatický dokument 

Prahy (např. dopravní opatření, energetika). Klimatický 

plán Prahy do roku 2030, schválený v roce 2021, defi-

nuje 10 adaptačních opatření, které tento Implemen

tační plán rovněž zahrnuje. Další změnou je tvorba  

nové databáze adaptačních projektů a zaměření na 

hodnocení kvality přihlašovaných projektů městských 

částí a městských organizací, které budou v rámci  

naplňování Strategie adaptace podporovány. Větší dů-

raz v tomto implementačním období je kladen na ko-

munikaci aktivit Prahy v tématu adaptace na změnu 

klimatu a zvyšování úrovně informovanosti městských 

aktérů o možnostech, technologiích a přístupech pro 

plánování, financování, realizaci a údržbu kvalitních 

adaptačních opatření na území hl. m. Prahy. 

Úvod
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Implementační plán Strategie adaptace hl. m. Prahy 

na změnu klimatu pro období 2025–2029 (dále jen IP 

2025–2029) popisuje cíle, priority a způsoby naplňová-

ní Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu  

a adaptační části Klimatického plánu hl. m. Prahy do 

roku 2030. IP 2025–2029 je třetím Implementačním 

plánem Strategie adaptace v pořadí a je jedním z hlav-

ních prováděcích dokumentů Klimatického plánu hl. m. 

Prahy do roku 2030. Tvorbou, následným naplňováním 

a řízením IP 2025–2029 je usnesením RHMP číslo 1936 

ze dne 7. 9. 2020 pověřen odbor ochrany prostředí Ma-

gistrátu hl. m. Prahy (dále OCP MHMP).

Hlavním účelem tohoto dokumentu je zajistit struktu-

rovaný a srozumitelný plán pro vedení hl. m. Prahy, Ko-

misi RHMP pro klima, projektový tým, zaměstnance 

MHMP a spolupracující subjekty k realizaci cílů a opat-

ření Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu 

a adaptační části Klimatického plánu hl. m. Prahy do 

roku 2030.

IP 2025–2029 obsahuje vybrané specifické cíle a opat-

ření z platné Strategie adaptace (2017), které budou 

realizovány do konce roku 2029. Výběr cílů a nastavení 

realizace IP 2025–2029 je založeno na vyhodnocení 

dosavadního průběhu naplňování Strategie adaptace 

(2018–2024) a výchozím dokumentem pro tento plán 

je Hodnotící zpráva Implementačního plánu 2020–2024 

Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu 

(OCP MHMP, listopad 2024).

IP 2025–2029 také definuje nástroje a způsoby řízení 

pro naplňování Strategie adaptace.

Mezi nové nástroje pro efektivnější řízení a naplňování 

Implementačního plánu patří zejména:

•	 Nová online Databáze a Zásobník adaptačních pro-

jektů s odborným hodnocením adaptačních projektů 

s cílem zvyšovat jejich kvalitu a adaptační dopad na 

město.

•	 Komunikační plán pro jednotlivé roky implementač

ního období a tvorba výročních zpráv.

•	 Dotvoření robustního systému podpory pro pláno-

vání, financování, realizaci a následnou péči o nové 

a stávající adaptační prvky a objekty na území hl. m. 

Prahy.

•	 Vytvoření objektivního systému sledování a vyhodno

cování adaptačních projektů a postupu v naplňování 

Strategie adaptace a adaptační části Klimatického 

plánu.

Manažerské 
shrnutí

8
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Východiska 
Implementačního plánu

Strategie adaptace dále obsahuje specifické cíle, 

které se mají pomocí jednotlivých implementačních 

plánů a dalších aktivit naplňovat.

Účelem Implementačního plánu Strategie adaptace 

je formulovat priority, cíle a způsoby naplňování této 

strategie v daném období.

Časovým rámcem, pro který je Implementační plán 

navržen, je leden 2025 až prosinec 2029.  

Základním východiskem pro Implementační plán  

je pak vize a hlavní cíl Strategie adaptace. 

Vize Strategie adaptace

Zvýšit dlouhodobou odolnost a snížit zranitelnost 

hlavního města Prahy vůči dopadům změny klimatu 

postupnou realizací vhodných adaptačních opatření  

(s přednostním využitím ekosystémově založených 

opatření v kombinaci s šedými – technickými –  

a měkkými opatřeními), a tím zabezpečit kvalitu  

života obyvatel hlavního města.

Hlavní strategický cíl

Zvyšovat dlouhodobou odolnost Prahy  

vůči projevům klimatické změny.

1Specifické cíle jsou zredukovány oproti 
Strategii adaptace o specifické cíle, které 
jsou řízeny v rámci dalších strategických 
dokumentů klimatické politiky HMP.  
V rámci IP 2025–2029 se budou sledovat 
a řídit projekty adaptačního charakteru  
ve smyslu vize Strategie adaptace.

Adaptační opatření Klimatického  
plánu Prahy do roku 2030

V Klimatickém plánu hl. m. Prahy do roku 2030 jsou 

uvedena následující opatření k adaptaci města na 

změnu klimatu:

1.	 Výsadba, obnova a údržba stromů a stromořadí.

2.	 Revitalizace parků, zelených ploch a výsadba 

zeleně.

3.	 Tvorba vodních ploch, mokřadů, říčních  

a potočních niv.

4.	 Vytvoření Standardů hospodaření s dešťovou 

vodou.

Mezi specifické cíle Strategie adaptace, kterým se IP 

2025–2029 věnuje, patří:    

A.	 Zlepšovat mikroklimatické podmínky v Praze a sni-

žovat negativní vliv extrémních teplot, vln horka 

a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy.

B.	 Snižovat dopady extrémních hydrologických jevů – 

přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha 

na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolit-

ní oblasti.

C.	 Snižovat energetickou náročnost Prahy a podpořit 

adaptaci budov.

D.	 Zlepšit připravenost v oblasti krizového řízení.

F.	 Zlepšit podmínky v oblasti environmentálního 		

	 vzdělávání, podpořit monitoring a výzkum dopadů  

	 klimatické změny v Praze.

Specifické cíle Strategie adaptace  
pro IP 25–291

5.	 Podpora recyklace a využití odpadní vody pro 

splachování, čištění veřejných míst, závlahy a od-

par – ochlazování města.

6.	 Realizace mlžítek, pítek a vodních prvků v ulicích.

7.	 Postupná přeměna zpevněných nepropustných 

ploch na plochy s propustným povrchem.

8.	 Adaptační opatření na budovách (zelené střechy 

v kombinaci s instalací obnovitelných zdrojů ener-

gie, výsadba vertikální zeleně a zelených fasád).

9.	 Vytváření vegetačních prvků ve veřejném prostoru 

(zelené stěny, mobilní zeleň, péče o vnitrobloky).

10.	Podpora udržitelného ekologického zemědělství 

a zakládání komunitních zahrad.

Tento Implementační plán reflektuje tyto adaptační 

opatření Klimatického plánu ve svých 25 opatřeních 

a naplňuje tak vybrané specifické cíle a opatření  

Strategie adaptace i opatření Klimatického plánu  

hl. m. Prahy do roku 2030.
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Implementační plán
2025–2029

I. Opatření  
Implementačního plánu 
2025–2029

Celkem je v rámci specifických cílů Strategie adap­

tace definováno 25 opatření pro tento Implementač­

ní plán:

Text níže popisuje přístup Implementačního plánu 

k výběru a realizaci prioritních opatření a postupů 

Strategie adaptace v rámci jejích specifických cílů.

Implementační plán Strategie adaptace pro období 

2025–2029 se věnuje především dvěma prioritním cí-

lům Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klima-

tu, a to:  

SC A: Zlepšovat mikroklimatické podmínky v Praze 

a snižovat negativní vliv extrémních teplot, vln horka 

a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy.

SC B: Snižovat dopady extrémních hydrologických 

jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého su-

cha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropo-

litní oblasti.

12



1514

Specifický cíl A:  
Zlepšovat mikroklimatické podmínky v Praze  
a snižovat negativní vliv extrémních teplot, vln horka  
a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy

Prioritou tohoto Implementačního plánu je podpora 

systémového plánování a realizace opatření zelené  

a modrozelené infrastruktury, ale také tvorba nástrojů 

pro jejich zavádění, komunikace těchto témat a vzdě-

lávání všech dotčených skupin, které mohou zavádění 

takových opatření ovlivnit.

V rámci tohoto cíle bude implementace Strategie 

adaptace pro období 2025–2029 spočívat především: 

1.	 V pokračování podpory při tvorbě a uplatnění 

Systému zelené infrastruktury jako hlavního  

nástroje pro adaptaci Prahy na změnu klimatu  

s využitím víceúčelové zelené infrastruktury. 

2.	 V podpoře projektů a zavádění opatření zelené  

a modrozelené infrastruktury  na úrovni měst­

ských částí, městských organizací a obyvatel 

města s cílem snižovat negativní dopad vln ve­

der, zvyšujících se teplot či přívalových srážek  

na obyvatele a jejich majetek.

3.	 V řízení a garanci pilotních projektů a metodic­

kých dokumentů pro plánování, výsadbu a péči 

o uliční stromořadí, ale i v podpoře systémových 

nástrojů podporujících výsadbu vhodnými tech­

nologiemi, stejně jako v zajištění kvalitní správy 

a péče o stromy ve městě.

4.	 Ve zvyšování kvality podpory a monitoringu 

adaptačních projektů a vyhodnocování jejich 

skutečného adaptačního dopadu. 

5.	 Ve využívání a aplikaci nových technologií pro  

realizaci, monitoring a vyhodnocování adaptač­

ních projektů.   

6.	 V podpoře a tvorbě vhodných nástrojů, které  

zvýší kvalitu a efektivitu plánování, projektování, 

realizaci a následnou péči.

7.	 V podpoře opatření a v zavádění nástrojů ke  

zmírnění efektu městského tepelného ostrova  

v Praze. 

8.	 Ve zvyšování biodiverzity a odolnosti ekosysté­

mů na území Prahy, včetně oblastí mimo zvláště 

chráněná území, s důrazem na tvorbu a péči o prv­

ky zelené a modrozelené infrastruktury i běžnou 

vegetaci.

9.	 V podpoře lokálního městského a příměstského 

zemědělství jako nástroje  pro zvyšování kvality  

a produkčních funkcí půdy a zkracování potravi­

nového systému města.

10.	V tvorbě metodických dokumentů a vzdělávání 

veřejné správy, soukromého sektoru a obyvatel­

stva. Cílem je efektivní navrhování, realizace,  

péče a správa prvků, ploch a objektů zelené  

a modrozelené infrastruktury.

11.	 V podpoře integrace adaptačních opatření do  

co nejširšího spektra veřejných projektů a čin­

ností na území hl. m. Prahy.  

Specifický cíl B:  
Snižovat dopady extrémních hydrologických jevů 
(přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha)  
na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti

Adaptační opatření ve vztahu k extrémním hydrologic

kým jevům jsou druhou prioritou tohoto Implementač-

ního plánu. V rámci této problematiky se plán zaměřuje 

na zvládání přívalových dešťů ve městě a hospodaření 

se srážkovými vodami pro účely zelené infrastruktury 

města a adaptaci na dlouhodobé sucho. 

S ohledem na tento cíl bude implementace Strategie 

adaptace pro období 2025–2029 spočívat především:

12.	 	V podpoře projektů revitalizace malých vodních 

toků na území Prahy přírodě blízkými způsoby,  

vytváření vhodných rekreačních prvků a zvyšo­

vání prostupnosti, tak jako zvyšování retenčních 

kapacit a přirozených rozlivů těchto toků tam, 

kde je to vhodné.

13.	 	V podpoře zpracování studií srážkoodtokových 

poměrů pro celé území města.

14.	 V tvorbě vhodných analýz a studií k problemati­

ce adaptace na extrémní srážky a přívalové deště, 

včetně zapracování jejich výstupů do koncepč­

ních a metodických dokumentů města, projektů 

celkových rekonstrukcí ulic či plánů rozvoje no­

vých městských čtvrtí. 

15.	 	V podpoře přirozeného vodního režimu na země­

dělské půdě na území HMP a v příměstské krajině 

pomocí podpůrných nástrojů ekologického a re­

generativního hospodaření.

16.	 	V podpoře adaptačních projektů zavádějících 

prvky hospodaření se srážkovými vodami a mod­

rozelené infrastruktury.

17.	 	V tvorbě studie, která prověří možnosti zajištění 

dlouhodobé udržitelnosti a strategické bezpeč­

nosti zdrojů pitné vody pro hl. m. Praha, zaměřené 

na povodí Káraný a Želivka, s ohledem na prediko­

vaný vývoj dle aktuálních klimatických modelů. 

18.	 	Ve zmapování, digitalizaci a zveřejnění relevant­

ních informací o studních, pramenech, podzem­

ních vodách a dalších možných zdrojích vod na 

území hl. m. Prahy.
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Specifický cíl C:  
Snižovat energetickou náročnost 
Prahy a podpořit adaptaci budov

Specifický cíl D:  
Zlepšit připravenost  
v oblasti krizového řízení

Energetickým úsporám a obnovitelným zdrojům ener

gie se v rámci mitigace změny klimatu věnuje podrob-

ně ve svých opatřeních Klimatický plán hlavního měs-

ta Prahy do roku 2030, schválený ZHMP v květnu 2021. 

Tento Implementační plán tak řeší téma energetických 

úspor v rámci Strategie adaptace pouze ve vztahu 

k adaptaci budov na změnu klimatu. 

V rámci tohoto cíle tak bude implementace Strategie 

adaptace v období 2025–2029 spočívat především:

19.	 V podpoře adaptačních projektů, které snižují 

energetickou náročnost budov v kombinaci s dal­

šími adaptačními opatřeními a cíli. Jedná se na­

příklad o pasivní a aktivní stínící a chladící prvky, 

využívání materiálů s vysokým albedem a nízkou 

emisivitou tepla pro snižování tepelného ostro­

va města, zvyšování vnitřního komfortu budov 

během vln veder, instalace vegetačních střech 

v kombinaci s prvky solární energetiky, vertikál­

ních vegetačních prvků a integrace dalších vege­

tačních prvků a prvků pro podporu biodiverzity 

v kombinaci s úspornými opatřeními. 

20.	V podpoře adaptačních projektů městských částí 

a městských organizací, a to prostřednictvím fi­

nanční, metodické a konzultační podpory ze stra­

ny HMP. V období 2025–2029 budou podporovány 

projekty, které kombinují či integrují energetic­

ká opatření, prvky recyklace materiálů a adaptač­

ní opatření. Cílem je zvýšit podíl aplikovaných 

adaptačních opatření v projektech rekonstrukcí 

a nové výstavby budov a městské infrastruktury.

V tomto specifickém cíli je hlavním tématem pro ob-

dobí 2025–2029 vytvoření a rozvoj informačního sys-

tému pro obyvatele města k problematice zvládání 

dlouhých vln veder a vysokých teplot ve městě. 

21.	 Jako komplementární doplněk k systému zelené 

infrastruktury bude ze strany HMP vytvořen efek­

tivní informační systém sloužící k informování 

obyvatel města. Cílem bude komunikovat speci­

fická opatření související s vysokými teplotami 

ve městě, nebo jinými situacemi spojenými s ex­

trémními klimatickými jevy. Součástí této komu­

nikace bude také (online i offline) informování 

veřejnosti o možnostech adaptace a kompenzace 

dopadů těchto klimatických jevů na bezpečnost 

a zdraví obyvatel ve městě. Dalším cílem bude 

poskytovat vhodné služby a opatření pro obyva­

tele ze strany hlavního města Prahy a jeho orga­

nizačních složek. V aktuálním implementačním 

období vznikne analýza a návrh řešení pro tvorbu 

takového systému. Smyslem opatření je mít do 

roku 2029 tento systém implementován a funkč­

ní minimálně v oblasti informování a zvládání vln 

veder a vysokých teplot.

Specifický cíl E:  
Zlepšit podmínky Prahy  
v oblasti udržitelné mobility

Specifický cíl F:  
Zlepšit podmínky v oblasti 
environmentálního vzdělávání, 
podpořit monitoring a výzkum 
dopadů klimatické změny v Praze

Specifický cíl E tento Implementační plán nerozpra

covává. Problematika podpory udržitelné dopravy 

v Praze má od r. 2019 svůj vlastní strategický a kon-

cepční dokument Plán udržitelné mobility Prahy  

a okolí, který je naplňován aktuálním Akčním plánem 

pro roky 2024–2026. Více k tomuto plánu a tématu 

udržitelné mobility na www.poladprahu.cz.

V rámci tohoto cíle budou opatření implementace 

Strategie adaptace v období 2025–2029 spočívat 

především:

22.	Ve zvyšování úrovně a kvality komunikace téma­

tu adaptace mezi městem, obyvateli a odbornou 

veřejností. K naplňování cíle bude docházet ze­

jména prostřednictvím online komunikačních ná­

strojů (webové stránky, sociální sítě, newslette­

ry apod.), ale také v offline prostředí „tradičních“ 

médií, plakátových a reklamních ploch ve vlast­

nictví města apod. 

23.	Pro každý rok implementačních aktivit bude vyt­

vořen Komunikační plán, který bude obsahovat 

jak vyhodnocení komunikačních aktivit a vyhod­

nocení indikátorů dopadu za předchozí rok, tak 

návrh rozvoje komunikace a propagace Strategie 

adaptace a spojených aktivit města pro daný rok. 

Budou stanoveny cíle z hlediska indikátorů dopa­

du (návštěvnost webu, dosah informačních kam­

paní, čtenost newsletteru, počty účastníků na  

organizovaných akcích apod.).

24.	V další podpoře environmentální výchovy a vzdě­

lávání v oblasti klimatické změny a adaptace 

města. Důraz bude kladen na pořádání programů 

školení a akcí pro profese pracující s adaptačními 

opatřeními. Informování a vzdělávání v tématu  

bude zaměřeno také na laickou veřejnost, obyva­

tele města a odborné publikum. Projektový tým 

bude spolupracovat s dalšími odbory a oddělení­

mi na MHMP v tématech adaptace města a envi­

ronmentální východy.

25.	Během implementačního období 2025–2029 bu­

de kladen zvláštní důraz na propojování výsledků 

výzkumných projektů v oblasti adaptace Prahy 

na změnu klimatu a aplikace těchto výsledků do 

dalšího rozvoje adaptačních aktivit a projektů ve 

městě. Jedním z nástrojů pro toto propojování bu­

de pořádání pravidelných setkání (minimálně 1× 

ročně) řešitelů výzkumných projektů a městských 

organizací či garantů městských projektů, kteří 

mohou výsledky výzkumných projektů aplikovat 

do své projektové a rozhodovacích činností.
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II. Principy řízení a naplňování 
Implementačního plánu  
2025–2029
Implementační plán popisuje kromě prioritních opat-

ření pro naplňování Strategie adaptace také způsob 

naplňování těchto opatření a nástroje řízení Imple-

mentačního plánu v daném období.

Implementační plán schvaluje Rada hl. m. Prahy (dále 

jen „RHMP“). Poradním orgánem RHMP je Komise pro 

klima, jíž podléhá Pracovní skupina pro adaptaci. Tato 

skupina se schází obvykle 2× ročně, připomínkuje vý-

stupy projektového řízení a dává svá doporučení pro-

jektovému týmu Strategie adaptace a IP 2025–2029.

Roční cyklus naplňování IP 2025–2029 pro účely zpraco-

vání monitorovacích zpráv a Závěrečné hodnotící zprá-

vy začíná 1. ledna a končí 31. prosince. První monitoro-

vací zpráva tak bude zpracována za období od 1. ledna 

2025 do 31. prosince 2025. Závěrečná hodnotící zpráva 

pak bude zpracována pro období od 1. ledna 2025 do  

31. prosince 2029.

III. Projektové řízení
Implementační plán 2025–2029 řídí OCP MHMP projek­

tovým způsobem a ředitel odboru jmenuje projektový 

tým. V rámci projektového řízení je nastaven proces 

zařazování projektů do Databáze adaptačních projektů 

a do Zásobníku adaptačních projektů, průběžného mo-

nitoringu realizace projektů, sledování naplňování cílů, 

vyhodnocování přínosů nastavených kritérií, sledování 

souladu se strategickými dokumenty HMP a následné 

zajištění kontroly realizace projektů a vyhodnocování.

Projektový tým má zodpovědnost za řízení a naplňo

vání implementačního plánu. Součástí projektového 

týmu mohou být externí odborníci a subjekty po

skytující služby pro realizaci IP 2025–2029. 

Jednoduché schéma projektového řízení  

IP 2025–2029 je uvedeno na obrázku 1. Popis rolí  

v řízení IP 2025–2029 je uveden v tabulce č. 1.
Tabulka 1.

Popis jednotlivých rolí při 
naplňování Strategie adap-
tace a Implementačního 
plánu.

Název Role Náplň činnosti

Rada hlavního  
města Prahy

Přímo volený  
výkonný orgán města

•	 schvaluje rozpočtovou kapitolu spojenou 
s adaptačními projekty

•	 schvaluje Strategii adaptace na změnu klimatu

•	 schvaluje implementační plány Strategie adaptace

Komise RHMP  
pro klima

Poradní orgán RHMP
•	 doporučuje RHMP směr a kroky v rámci Klimatického 

plánu

Pracovní skupina  
pro adaptaci

Poradní orgán  
Komise RHMP pro klima

•	 připomínkuje výstupy projektového řízení Strategie 
adaptace a dává doporučení projektovému týmu

Odbor OCP
Řídí Strategii adaptace 
hl. m. Prahy na změnu 
klimatu

•	 zpracovává́ implementační plány

•	 jmenuje projektový tým

•	 provádí výkon řízení implementačního plánu 

•	 provádí komunikaci a koordinaci projektů IP

Projektový tým Naplňuje implementační 
plán, realizuje opatření

•	 řídí a naplňuje implementační plán a jeho nástroje

•	 zajišťuje soulad cílů a opatření se strategiemi města 

•	 realizuje opatření implementačního plánu

•	 řídí harmonogram, rizika, bariéry a zajišťuje 
monitoring a vyhodnocení opatření a projektů

Obrázek 1.

Schéma projektového řízení  
IP 2025–2029

Rada hl. m. Prahy 
schvaluje Strategii  

a IP 25–29

Odbor OCP 
řídí IP 25–29 

zřizuje projektový tým

Projektový tým 
 projektově řídí  

IP 25–29

Komise RHMP  
pro klima  

dává doporučení  
RHMP

Pracovní skupina 
pro adaptaci

IP 25–29

Strategie 
adaptace 

hl. m. Prahy 
na změnu 
klimatu
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IV. Nástroje  
IP 2025–2029
Adaptační projekty

Adaptační projekt je základní jednotkou naplňování IP 

2025–2029. Adaptační projekty jsou shromažďovány, 

řízeny a vyhodnocovány v Databázi adaptačních pro-

jektů a Projektový tým předkládá RHMP vybrané adap-

tační projekty k podpoře skrze Zásobník projektů ne-

bo poskytuje konzultační a další podpůrnou činnost 

pro úspěšnou a kvalitní realizaci těchto projektů. 

Pro přihlašování adaptačních projektů k podpoře vy-

pisuje Projektový tým pravidelné výzvy 1× ročně, kde 

stanovuje charakter a parametry adaptačních projektů. 

Vybrané projekty následně podporuje v rámci projek-

tového řízení, ať již návrhem Radě hl. m. Prahy pro zís-

kání účelové dotace v rámci finanční podpory projektů 

městských částí, rozpočtovým opatřením v případě 

příspěvkových organizací (příp. jiných společností 

s majetkovou účastí hl. m. Prahy), nebo metodickou 

a odbornou podporou těchto projektů jako součást 

konzultačních, komunikačních a vzdělávacích aktivit 

odborů MHMP. Zvláštní důraz bude kladen také na me-

todickou a konzultační podporu v rámci externích fon-

dů a grantů a spolupráci s příslušným odborem MHMP 

poskytujícím konzultační a projektovou podporu. 

Mezi adaptační projekty patří také pilotní projekty, 

které garantuje nebo zadává OCP MHMP s cílem  

ověřit daný přístup či technologie, které mohou  

být následně využity dalšími subjekty města v ši- 

rší aplikaci v rámci jejich adaptačních projektů. 

Financování IP 2025–2029

Mezi takové projekty patří například mikroklimatic-

ká měření, pořizování odborných metodik a manuálů 

nebo různé městské inovační projekty, například 

testování nových druhů klimaticky odolných stromů 

v pražských ulicích, testování typů povrchů z hle-

diska hospodaření s dešťovou vodou apod.

Proces řízení a naplňování Implementačního plánu 

je financován především z rozpočtu OCP MHMP. 

Realizace jednotlivých projektů v Zásobníku pak může 

být financována z dalších zdrojů (rozpočtová rezerva 

MHMP, vlastní rozpočty realizátorů/garantů projektů ze 

Zásobníku, evropské i národní finanční zdroje, dotace 

a granty).

Zařazení projektů do Zásobníku neznamená automa-

ticky příslib jejich finančního krytí z prostředků roz-

počtu hl. m. Prahy. Navrhování možností finančního 

krytí projektů je součástí projektového řízení Imple-

mentačního plánu 2025–2029. 

Cílem finanční podpory adaptačních projektů je rea-

lizace kvalitních adaptačních opatření v Praze, které 

mají pozitivní dopad na mikroklima předmětné lokality 

nebo přispívají jiným způsobem k adaptaci města na 

změnu klimatu. Ať se již jedná o stavební realizace  

a úpravy (např. prvků modrozelené infrastruktury),  

tak o vznik kvalitních koncepčních dokumentů či 

studií, které jsou předpokladem pro návrhy účinných 

adaptačních projektů.

Hlavním nástrojem pro finanční podporu projektů je 

odborné hodnocení projektů přihlášených svými ga-

ranty do Zásobníku projektů IP 2025–2029. Projekty, 

které jsou součástí tohoto Zásobníku, mohou být fi-

nancovány nebo kofinancovány z různých finančních 

zdrojů, viz výše. Finanční podpora projektů bude také 

určena pro „dofinancování“ projektů, které získaly fi-

nancování z externích zdrojů a jejich podpora a „do

financování“ představuje zhodnocení vlastních inves-

tovaných prostředků HMP. Cílem řízení IP 2025–2029 

je do konce tohoto implementačního období ustálit 

systém finanční i metodické podpory adaptačních 

projektů v rámci naplňování Strategie adaptace  

a Klimatického plánu hl. m. Prahy do roku 2030.   

Databáze adaptačních projektů

Adaptační projekty IP 2025–2029 jsou shromažďovány 

a řízeny v rámci Databáze projektů. Vytvoření nové po­

doby této databáze v on-line formě je jedním z hlav­

ních cílů tohoto implementačního plánu. Databáze bu

de umožňovat vstup a administraci projektů jednotli

vými zapojenými subjekty (městské části, městské 

organizace, projektový tým, odborní hodnotitelé). Da

tabáze bude mít svou veřejnou část a část administ-

rativní pro vkládání, editaci, hodnocení a monitoring 

jednotlivých projektů.

Záznamy v databázi budou zobrazovány ve vhodné 

formě (např. projektových listů). Oproti předchozímu 

implementačnímu období budou záznamy o projek­

tech vedeny primárně databázovým způsobem a pro-

jektové listy budou sloužit především pro koncové 

zobrazování detailu projektů a pro stažení do elektro-

nické formy (PDF).

Tato databáze slouží všem, kteří si na úrovni odborů 

MHMP, městských částí (MČ) a organizací zřizovaných 

či vlastněných HMP (organizace HMP) chtějí systema-

ticky vést adaptační projekty v různém stupni rozpra-

covanosti. Databáze bude sloužit jako primární zdroj 

informací pro monitoring a vyhodnocování adaptač-

ních projektů v Praze a pro jejich metodickou a kon

zultační podporu.

Databáze slouží také k systematické přípravě projek­

tů, zvyšování jejich kvality a k následnému přihlášení 

do Zásobníku adaptačních projektů určenému k sys­

témové podpoře projektů v rámci naplňování Strate­

gie adaptace hl. m. Prahy a Klimatického plánu hl. m. 

Prahy do roku 2030. 

Databáze může být postupně propojována s dalšími 

aplikacemi a platformami města pro efektivnější koor-

dinaci projektů, jejich publikaci a sdílení informací.

Do Databáze jsou přesunuty všechny projekty z pro-

jektového zásobníku IP 2020–2024, které jejich garan

ti na konci roku 2024 aktualizovali jako platné a dále 

probíhající.
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Adaptační projekty jsou v Zásobníku seřazeny na zá­

kladě uděleného hodnocení a dle jejich pořadí jsou 

následně předkládány RHMP pro jejich finanční pod­

poru.  

V rámci Monitorovacích zpráv 1× ročně (viz kapitola 

Vyhodnocování IP 2025–2029) je aktuální podoba Zá-

sobníku schvalována RHMP. 

Kritéria hodnocení projektů v Zásobníku se mohou  

měnit jen v rámci další výzvy, kterou vypisuje 1× roč- 

ně projektový tým IP 2025–2029.

Garanti projektů

Do Databáze projektů a Zásobníku projektů vkládají  

či přihlašují adaptační projekty jednotliví garanti 

projektů. Garantem adaptačního projektu v rámci IP 

2025–2029 může být odbor MHMP, městská část Prahy 

nebo organizace s majetkovou účastí města. Garant 

projektu určí kontaktní osobu, která komunikuje  

s projektovým týmem IP 2025–2029.

Zásobník adaptačních projektů  
IP 2025-2029 a hodnocení projektů

Součástí Databáze adaptačních projektů je také Zá-

sobník projektů. Účelem Zásobníku je zejména odbor­

né hodnocení adaptačních projektů připravených  

k realizaci a vyhledávání možností finanční podpory 

těmto projektům.

Odbory MHMP, městské části a organizace s majetko­

vou účastí města jsou 1× ročně vyzvány k podání vy­

braných adaptačních projektů do zásobníku. Výzvu  

připravuje projektový tým IP 2025–2029.

Zásobník obsahuje neveřejný hodnotící modul pro  

odborné hodnocení kvality a adaptačního potenciálu/

dopadu projektu. Odborné hodnocení projektů probíhá 

v podobě textového a bodového ohodnocení pomocí 

interních hodnotitelů (např. členové pracovní skupiny 

pro adaptaci komise RHMP pro klima). K hodnocení je 

možno přizvat též smluvně zajištěné externí hodnoti-

tele. 

Způsob a kritéria hodnocení jsou předkladatelům pro­

jektů dostupné v rámci výzvy k přihlašování projektů 

do Zásobníku. Hodnotitelé kromě kvality projektů při-

hlížejí také k proporčnosti počtu a druhu projektů vůči 

Specifickým cílům Strategie adaptace.  

Bodové výsledky hodnocení jsou součástí veřejné čás-

ti Zásobníku, textové hodnocení je určeno předklada-

telům projektů s cílem poskytnout odbornou zpětnou 

vazbu a návrhy na úpravy a zkvalitnění daného adap-

tačního projektu.  
Pozn.:

V období 2025–2029 jsou pro neziskové 
organizace, obyvatele Prahy a další fyzické 
a právnické subjekty zřizovány hl. m. Prahou 
jiné podpůrné a dotační programy (např. 
Program Čistá energie Praha, Program  
na podporu projektů ke zlepšení stavu  
životního prostředí hl. m. Prahy aj.).

Obrázek 2.

Schéma tvorby Databáze projektů  
a vznik Zásobníku projektů
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V.	 Vyhodnocování  
IP 2025–2029
Indikátory projektů  
IP 2025–2029

Každý projekt, který je součástí Zásobníku projektů, 

má stanoveny indikátory jak z pohledu řízení Strate

gie adaptace a IP 2025–2029, tak indikátory z pohledu 

splnění cíle a adaptačního přínosu projektu. Indikátory 

budou popsány a definovány jako součást výzvy k při-

hlašování adaptačních projektů do Zásobníku. Indiká-

tory slouží primárně pro vyhodnocování úspěšnosti 

naplňování IP 2025–2029. Podoba indikátorů musí být, 

na základě závěrů Hodnotící zprávy IP 2020-2024,  

přiměřená a vyhodnotitelná.  

Identifikace a řízení rizik

Rizika naplňování IP 2025–2029 představují možné bu-

doucí události a stavy v naplňování Implementačního 

plánu, které by měly negativní vliv na realizaci Imple-

mentačního plánu a jeho projektů. Tato rizika budou 

identifikována v každé Monitorovací zprávě a násled-

ně řízena a vyhodnocována projektovým týmem. 

Odbourávání bariér  
při plnění IP 2025–2029

Cílem identifikace a průběžného odbourávání bariér  

je zefektivnění naplňování Implementačního plánu. 

Identifikaci bariér a jejich řešení provádí projektový 

tým. Aktualizace bariér je součástí každoroční Moni

torovací zprávy. 

Monitoring a závěrečné  
hodnocení IP 2025-2029

Monitoring naplňování IP 2025–2029 bude probíhat  

1× ročně, kdy OCP MHMP předloží Monitorovací zprá­

vu ke schválení RHMP. 

Hodnocení Implementačního plánu proběhne na kon- 

ci jeho období formou Závěrečné hodnotící zprávy.  

Ta bude sloužit jako podklad pro přípravu Implemen-

tačního plánu, nebo obdobného dokumentu na další 

stanovené období. OCP MHMP předloží Závěrečnou 

hodnotící zprávu rovněž ke schválení RHMP.

VI. Komunikace  
IP 2025–2029
Vhodné formy komunikace aktivit a projektů Strategie 

adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu, Klimatického 

plánu hl. m. Prahy do roku 2030 a IP 2025–2029 jsou zá-

kladním předpokladem pro praktické naplňování těch-

to strategických dokumentů.

Cílem komunikačních aktivit IP 2025–2029 je přede-

vším zvyšovat obecné povědomí o přínosech adapta-

ce, adaptačních projektech města a postupu při napl-

ňování schválených strategických dokumentů, jejich 

cílů a závazků.

Úkolem komunikace během IP 2025–2029 je dlouho-

dobé získávání podpory veřejnosti a důležitých akté

rů pro realizaci cílů Strategie adaptace hl. m. Prahy na 

změnu klimatu a Klimatického plánu hl. m. Prahy do 

roku 2030. 

Hlavním nástrojem této aktivity je Komunikační plán, 

který projektový tým zpracovává 1× ročně pro potřeby 

projektového řízení a realizaci komunikačních aktivit. 

Komunikační plán identifikuje cíle komunikace, cílo­

vé skupiny, formy a komunikační kanály pro daný rok. 

Definuje cíle a indikátory pro hodnocení komunikač­

ních aktivit.

Monitorovací zpráva vyhodnocuje komunikační ak­

tivity v předchozím roce, výsledky komunikačních 

kampaní a naplnění stanovených indikátorů Komu­

nikačním plánem.
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VII. Harmonogram  
IP 2025–2029
Základním časovým obdobím IP 2025–2029 je kalen-

dářní rok. Roční cyklus naplňování IP 2025–2029 je 

zvolen pro zpracování monitorovacích zpráv, výročních 

zpráv, komunikačního plánu a finální hodnotící zprávy. 

Výzvy pro přihlašování adaptačních projektů měst

skými částmi, odbory MHMP a městskými organizace-

mi do Zásobníku adaptačních projektů probíhají mini-

málně 1× ročně a jsou vypisovány v takovém termínu, 

aby umožňovaly co nejefektivnější využití případné 

finanční podpory k realizaci projektů jednotlivými  

garanty.

Během období IP 2025–2029 se zpracuje pět Monitoro

vacích zpráv (vždy za období od 1. ledna do 31. prosince 

daného roku). První Monitorovací zpráva tak bude  

zpracována za období od 1. ledna 2025 do 31. prosince 

2025. Na konci roku 2029 OCP MHMP připraví Závěreč

nou hodnotící zprávu. Závěrečná hodnotící zpráva pak 

bude zpracována pro období od 1. ledna 2025 do 31. pro

since 2029.

Většina z 25 formulovaných opatření v kapitole I. Opat-

ření Implementačního plánu 2025–2029 bude naplňo-

vána průběžně v celém pětiletém období. Závěrečná 

hodnotící zprava pak popíše míru naplnění těchto 

opatření ke konci roku 2029.

Několik samostatných úkolů a opatření má vlastní 

termíny pro realizaci.

Jednotlivá opatření IP 2025–2029 se stanoveným termínem realizace:

červen 2026 Plně implementovat novou Databázi projektů a Zásobník projektů IP 2025–2029.

prosinec 2027
Opatření č. 17: Studie, která prověří možnosti zvýšit dlouhodobou udržitelnost využívání a strategickou bezpečnost 
zdrojů pitné vody pro hl. m. Prahu v rámci povodí Káraný a Želivka s přihlédnutím k predikovanému vývoji dle současných 
klimatických modelů.

prosinec 2028
Opatření č. 14: Tvorba analýz a studií k problematice adaptace na extrémní srážky a přívalové deště a zapracování jejich 
výstupů do koncepčních a metodických dokumentů města, projektů celkových rekonstrukcí ulic či plánů rozvoje nových 
městských čtvrtí.

prosinec 2028 Opatření č. 18: Zmapování, digitalizace a zveřejnění relevantních informacích o studních, pramenech, podzemních 
vodách a dalších zdrojích vod na území hl. m. Prahy.

Ostatní opatření mají průběžný termín plnění a jejich 

úspěšnost implementace bude vyhodnocena na konci 

roku 2029 jako součást Závěrečné hodnotící zprávy.
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