

Adaptační opatření MŠ Pastelka v Praze 12

Ing. Vendula Audolenská
Magistrát hlavního města Prahy
Vendula.Audolenska@praha.eu

Fáze projektu

- ▶ Prvotní impulz - tvorba metodického materiálu
- ▶ Hledání vhodného partnera
- ▶ Jednání s partnerem a hledání vhodných budov (financování, ...)
- ▶ Strategie proveditelnosti adaptačních opatření na změnu klimatu - r. 2018;
4 budovy
- ▶ Energetický posudek - r. 2019; výstup Energetické posouzení a Průkaz energetické náročnosti budovy
- ▶ Výběr konkrétní budovy
- ▶ Projektová dokumentace - r. 2020; tvorba kompletní projektové dokumentace + vyřízení žádosti o dotaci (Operační program životního prostředí, prioritní osa 5: Energetické úspory, specifický cíl 5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
- ▶ Veřejnosprávní smlouva o poskytnutí dotace - konec roku 2020
- ▶ Smlouva o bezúplatném převodu Projektové dokumentace - 18.03.2021; důvodem byla možnost MČ samostatně znovu žádat o poskytnutí dotace z OPŽP

Hlavní úskalí

- ▶ Stanovit si předem pravomoci jednotlivých zúčastněných stran (Zadavatel, MČ, ředitel školského zařízení, projektant)
- ▶ Otázky participace a rozhodování o konečné vizuální podobě (především fasády a doplňujících prvků) zařadit mezi první body jednání
- ▶ Načasování jednotlivých fází tak, aby bylo zohledněno období s vysokou pravděpodobností dovolených



Výsledek



Metodika adaptace školských staveb na změnu klimatu v Praze

- ▶ Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze v roce 2021
- ▶ Cíl - poskytnout ředitelům škol, zřizovatelům, provozovatelům, uživatelům ale i architektům a projektantům inspiraci, jak využít investiční příležitost spojenou s renovací školských staveb k aplikaci opatření ke snížení vlivu staveb na změnu klimatu, a zároveň zvýšit komplexní kvalitu budovy z hlediska architektonického, provozního i technického
- ▶ Cíl - systematizovat možná technická opatření a uvést je do celkového kontextu komplexní kvality budov
- ▶ Cíl - nastítnit časovou posloupnost jednotlivých kroků v rámci přípravy, projektování a realizace stavebního projektu a zdůraznit klíčové milníky v procesu tvorby zadání a v rozhodovacím procesu
- ▶ Cíl - v procesu přípravy projektu a tvorby zadání ukázat význam participativního plánování a ukázat možné formy zapojení cílových skupin



► www.adaptacepraha.cz

Děkuji za pozornost